



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 4063..... din 18-03-2018

## Catre:

**S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOSANI**  
B-dul Mihai Eminescu nr. 34  
Email: nova@apabotosani.ro

**CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI**  
Botoșani, Piata Revolutiei 1-3  
Email: consiliu@cjbotosani.ro

**A.D.I. AQUA BOTOSANI**  
str. Cuza Vodă Nr. 2, Botosani  
Email: office@aquabotosani.ro

## Spre stiinta:

**LUDWIG PFEIFFER**  
office\_dorohoi@pfeiffer.ro

**Referință:** Contractul de lucrări "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Dorohoi".

În urma sesizarilor înaintate de numeroși cetățeni ce locuiesc sau tranzitează municipiul Dorohoi, precum și a realității din teren de pe strazile pe care s-au desfășurat lucrările de montaj conducte apă și canalizare, Primăria Municipiului Dorohoi, prin compartimentele de specialitate, a verificat stadiul lucrărilor la data de 16.03.2018.

Ca urmare, va transmitem în atasament situația la zi (16.03.2018) a tuturor strazilor pe care s-au desfășurat lucrări de montaj conducte, cu evidențierea calității lucrărilor de refacere zone carosabile.

Având în vedere calitatea dumneavoastră de gestionari ai acestui contract, va solicităm să luați urgent toate măsurile necesare pentru evitarea unor situații similare, precum și pentru rezolvarea problemelor semnalate.

Autoritatea Locală, în calitate de viitor membru în comisia de recepție la terminarea lucrărilor, va solicita ca lucrările de execuție conducte apă-canal să respecte toate normativele tehnice în vigoare precum și legislația în domeniu. Autoritatea locală va recepționa doar lucrările ce corespund din punct de vedere tehnic cu cerințele legislative și cu condițiile transmise prin Autorizațiile de Spargere eliberate de către Direcția Edilitare (ce prevede ca termen de garanție a lucrărilor de refacere – 2 ani de la semnarea procesul-verbal de aducere la starea inițială).



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



În eventualitatea apariției unor evenimente nedorite, Antreprenorul va fi singurul responsabil de consecințele ce pot să apară, ca urmare a condițiilor greu practicabile sau impracticabile ale carosabilului afectat.

Primăria Municipiului Dorohoi este dispusă la sprijinirea, fără nicio restricție, a implementării acestui proiect important pentru comunitatea noastră și rămâne deschisă la toate solicitările venite din partea celor implicați în derularea acestei investiții.

Va transmitem mai jos fotografiile relevante.

Va multumim pentru sprijinul acordat.

Primar  
ing. Dorin Alexandrescu



Arhitect Șef,  
ing. Catalin Iasi

Diracția Edilitare,  
ing. Maria Filip



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



## Situatia drumurilor afectate de lucrarile de reabilitare retea apa si canal - 16.03.2018

Nr. crt	Strada	Data emiterii Autorizatiei de Spargere	Termen executie conform AS	Aducere la forma initiala conform AS	Starea la 15.03.2018 si termenele stabilite la sedintele din 13 si 15 martie, pentru remedieri	Stare carosabil la data de 16.03.2018
1	Al. Socului	06/12/2016	25/12/2016	25/12/2016	necesita balast 05.04	greu practicabil din cauza noroiului
2	Calcintraur	27/06/2017	27/07/2017	27/08/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
3	Ardeal	02/05/2017	02/06/2017	02/06/2017	practicabila	practicabila
4	Drochia	02/05/2017	02/06/2017	02/06/2017	necesita balast 05.04	practicabila
5	Sf. I. Romanul	04/11/2016	04/01/2017	04/01/2017	practicabila	practicabila
6	Micsunele	08/11/2016	08/12/2016	08/12/2016	necesita balast 05.04	greu practicabil din cauza noroiului
7	Strada 11 (Sf. I. Rom)	08/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	practicabila	practicabila
8	Strada 12 (Sf. I. Rom)	08/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	practicabila	practicabila
9	Strada 13 (Sf. I. Rom)	08/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	practicabila	practicabila
10	Strada 14 (Sf. I. Rom)	08/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	practicabila	practicabila
11	M. Eminescu	18/10/2016	18/11/2016	23/11/2016	practicabila	practicabila
12	Herta	18/10/2016	18/11/2016	23/11/2016	practicabila	practicabila
13	Munteniei	20/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
14	Maramures cu 4 alei	20/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	necesita balast 20.3	greu practicabil din cauza noroiului
15	Venus	18/10/2016	18/11/2016	23/11/2016	practicabila	practicabila
16	Viilor	05/05/2017	05/08/2017	31/08/2017	necesita balast 05.04	greu practicabil din cauza noroiului
17	Terinca	21/11/2016	21/12/2016	21/12/2016	necesita balast 30.04	practicabila
18	Plopilor	20/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	practicabila	practicabila
19	Carpati	08/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	practicabila	practicabila
20	Aurel Vlaicu	20/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
21	Ion Voda cel Cumplit	27/02/2017	27/03/2017	27/03/2017	practicabila	practicabila
22	Banatului	28/03/2017	28/05/2017	28/05/2017	necesita balast 20.03	IMPRACTICABILA
23	Drochia spre Catanga	20/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	lucrari, impracticabila	greu practicabil din cauza noroiului
24	Ion Creanga	27/02/2017	27/03/2017	27/03/2017	practicabila	practicabila
25	Oituz	01/11/2017	10/11/2017	15/11/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
26	Olteniei	28/03/2017	28/06/2017	28/06/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
27	Hatman Sendrea	28/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
28	Dimitrie Cantemir	28/03/2017	14/04/2017	14/04/2017	practicabila	practicabila
29	Cpt. Radulescu	28/03/2017	14/04/2017	14/04/2017	necesita balast 05.04	practicabila
30	M. Sadoveanu	01/11/2017	10/11/2017	15/11/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
31	Casin	05/05/2017	05/08/2017	10/08/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
32	Jijiei	05/05/2017	05/06/2017	30/06/2017	necesita balast 30.03	greu practicabil din cauza noroiului
33	Crisan	05/05/2017	05/08/2017	31/08/2017	necesita balast 30.03	greu practicabil din cauza noroiului
34	sg. Livideanu				practicabila	practicabila
35	Salcimilor				practicabila	practicabila
36	Vulturului	05/05/2017	20/05/2017	05/06/2017	practicabila	practicabila
37	Aprodul Purice	01/06/2017	31/08/2017	10/09/2017	necesita balast 20.03	IMPRACTICABILA
38	Colector Cantina	01/06/2017	31/08/2017	10/09/2017	practicabila	practicabila
39	Colector Sticlariei	01/06/2017	31/08/2017	10/09/2017	practicabila	practicabila

40	Transilvaniei	13/06/2017	13/09/2017	23/09/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
41	Tudor Vladimirescu	15/06/2017	15/09/2017	23/09/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
42	Eternitatii	15/06/2017	15/09/2017	25/09/2017	necesita balast 20.03	practicabila
43	Iancu Ilasievici	15/06/2017	15/09/2017	25/09/2017	necesita balast 20.03	practicabila
44	Minerva	27/06/2017	27/09/2017	07/10/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
45	Mercur	27/06/2017	27/09/2017	07/10/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
46	Caramidariei	27/06/2017	27/09/2017	07/10/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
47	Stroe Buican	27/06/2017	27/09/2017	07/10/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
48	Dima Grigore	27/06/2017	27/07/2017	04/08/2017	necesita balast 20.03	greu practicabil din cauza noroiului
49	Colector Epurare	27/06/2017	27/07/2017	27/08/2017	practicabila	practicabila
50	Marte	04/07/2017	03/10/2017	14/10/2017	necesita balast 20.03	practicabila
51	Sporului	04/07/2017	03/08/2017	14/08/2017	necesita balast 20.03	practicabila
52	Pictor I. Murariu	04/07/2017	03/10/2017	14/10/2017	necesita balast 20.03	practicabila
53	Vasile Teleaga	05/12/2017	25/02/2017	07/03/2018	necesita balast 30.03	greu practicabil din cauza noroiului
54	Soarelui	05/12/2017	25/02/2017	07/03/2018	lucrari, impracticabila	lucrari, impracticabila
55	Castanilor	01/11/2017	10/11/2017	15/11/2017	practicabila	practicabila
56	Marasti	01/11/2017	24/11/2017	04/12/2017	practicabila	practicabila
57	Colector locuinte s	01/11/2017	30/11/2017	10/12/2017	lucrari la retea	lucrari la retea
58	Colector blocuri	01/11/2017	30/11/2017	10/12/2017	practicabila	practicabila
59	Horia	19/09/2017	10/02/2018	09/03/2018	lucrari, greu practicabila	greu practicabil din cauza noroiului
60	Aurora	10/09/2017	10/10/2017	17/10/2017	necesita balast 30.03	greu practicabil din cauza noroiului
61	Fundatura Viei	10/09/2017	10/10/2017	17/10/2017	necesita balast 30.03	greu practicabil din cauza noroiului
62	Nicolae Balcescu	10/09/2017	10/12/2017	20/12/2017	practicabila	practicabila
63	Sorin Dumitras	01/09/2017	31/10/2017	10/11/2017	necesita balast 22.03	greu practicabil din cauza noroiului
64	Cuparenco	24/08/2017	09/09/2017	19/09/2017	practicabila	practicabila
65	Slt. Gh. Petrovici	24/08/2017	14/09/2017	24/09/2017	necesita balast 22.03	IMPRACTICABILA
66	Miron Costin	07/08/2017	20/09/2017	27/09/2017	practicabila	practicabila
67	Mandru Constantin	11/08/2017	04/09/2017	14/09/2017	necesita balast 22.03	greu practicabil din cauza
68	Dumbrava Rosie	07/08/2017	20/09/2017	27/09/2017	practicabila	practicabila
69	Stefan cel Mare (DCA)	11/08/2017	04/09/2017	14/09/2017	practicabila	practicabila
70	Stejarului	31/07/2017	20/09/2017	27/09/2017	practicabila	practicabila
71	Teilor	31/07/2017	20/09/2017	27/09/2017	practicabila	practicabila
72	B-dul Victoriei, sondaj	07/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	practicabila	practicabila
73	Brazi	27/08/2017	14/09/2017	25/09/2017	necesita balast 22.03	practicabila
74	Pipirescu	27/08/2017	14/09/2017	25/09/2017	necesita balast 22.3	practicabila
75	Eugen Nicolau	20/07/2017	20/10/2017	31/10/2017	necesita balast 22.03	greu practicabil din cauza
76	Sf. I. Romanul sat N	20/07/2017	31/08/2017	10/09/2017	practicabila	practicabila
77	Luminii	30/07/2017	31/08/2017	10/09/2017	necesita balast 30.03	greu practicabil din cauza
78	Colonel Vasiliu	18/07/2017	17/09/2017	28/09/2017	practicabila	practicabila
79	Stefan cel Mare	12/07/2017	30/09/2017	10/10/2017	practicabila	practicabila
80	Prutului	12/07/2017	21/07/2017	26/07/2017	practicabila	practicabila
81	Salcamilor	12/07/2017	15/07/2017	18/07/2017	practicabila	practicabila
82	Sporului	04/07/2017	03/08/2017	14/10/2017	practicabila	practicabila
83	Albina	23/02/2018	25/04/2018	05/05/2018	se lucreaza	lucrari la retea
84	Cercetas Hapaianu	14/02/2018	14/04/2018	24/04/2018	practicabila	practicabila
85	Oboru Vechi	14/02/2018	14/04/2018	24/04/2018	lucrari, impracticabila	lucrari, impracticabila
86	Zmeului	14/02/2018	14/04/2018	24/04/2018	practicabila	practicabila

Arhitect-Şef  
ing. Catalin Ilasi



Directia Edilitare  
ing. Maria Filip



















